original
AS A
CARGO

Municipalidad Metropolitana de Lima

SERPAR SERVICIO DE PARQUES DE LIMA

RESOLUCIÓN DE SECRETARIA GENERAL N° 092 - 2015

Lima, 21 de Enero del 2015

LA SECRETARIA GENERAL DEL SERVICIO DE PARQUES DE LIMA HA DICTADO LA SIGUIENTE RESOLUCION

RECIBIDO
04 FEB 2015
OFFICINA DE ASESORIA LEGAL

Consorcio Bravaaj
RECIBIDO
04 FEB 2015

VISTO:

El Informe N° 101-2015/SERPAR LIMA/SG/GT/MML de fecha 21 de Enero de 2015, emitido por la Gerencia Técnica del Servicio de Parques de Lima, solicitando la aprobación del Expediente Técnico de ADICIONAL-DEDUCTIVO VINCULADO DE OBRA N° 06, de la Obra "CREACION DEL PARQUE DEL MIGRANTE, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PRIMERA ETAPA, PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN PROCESO EXONERADO" SNIP 24893 y;

CONSIDERANDO:

Que, SERPAR- Lima es un organismo descentralizado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con autonomía económica, técnica y administrativa, tiene a su cargo el planteamiento, estudio, construcción, equipamiento, mantenimiento, organización, administración y promoción de los parques zonales, con la finalidad de contribuir a satisfacer las necesidades recreacionales, culturales y deportivas de la población y de saneamiento y preservación del medio ambiente de lima Metropolitana, de acuerdo a lo señalado en la Ordenanza Municipal N° 1784.

Que, el artículo 16° de los Estatuto del Servicio de Parques de Lima, aprobado mediante Ordenanza N° 01784 - MML publicado el 30 de marzo de 2014 en el Diario el Peruano, establece que "el Secretario General es el funcionario administrativo de más alto rango de la institución y ejerce como Titular de la Entidad. Es el representante de la misma y el encargado de velar por el cumplimiento y ejecución de los acuerdos que tome el Consejo y de los demás asuntos que éste le encargue o delegue...";

Que, como consecuencia de la Licitación Pública N° 001-2014-SERPAR-LIMA, convocado para la ejecución de la obra "CREACION DEL PARQUE DEL MIGRANTE, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA LIMA, PRIMERA ETAPA, PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN PROCESO EXONERADO", Provincia y Departamento de Lima, de código SNIP 248993 se otorgó la Buena Pro al contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, integrada por las empresas CORPORACION PRISMA SAC y CONSORCIO PIRAMIDE SAC, por el monto de su propuesta, ascendente a la suma de S/. 6'100,000.00 (Seis Millones Cien Mil con 00/100 Nuevos Soles), asimismo, se suscribió el Contrato N° 056-2014-SERPAR-LIMA, suscrito entre SERPAR - LIMA y el Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE del 23 de Junio de 2014.

Que, según lo señalado en el artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se establece que las "Prestaciones adicionales de obras menores al quince por ciento (15%)", Sólo procederá la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

Que, según la Directiva N°002-2010-CG/OEA "Control Previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra", la Directiva N° 01-2007-CG/OEA "Autorización Previa a la ejecución y al pago de Presupuestos Adicionales de Obra", aprobada por Resolución de Contraloría N.° 369-2007-CG.

Que, mediante Informe N° 015-2015-SERPAR-MML/SUP-CONSORCIO BRABAJAL-PEOM JS, de fecha 09 de Enero de 2015 de la Jefa de Supervisión de Obra, Arq. Patricia Olivera Montero, indica entre otros que se ha Generado un deductivo de Obra en la Partida 6.05.02 debido a que en los Parque Sinchi Rocca y Huáscar no se cuentan con árboles de especie y características señaladas en el Expediente Técnico y que se encuentren aptos para ser trasladados, así como se ha generado la necesidad de un adicional de la partida 06.05.01 para cumplir con las metas y objetivos del proyecto lo cual se encuentra detallados en los Planos y Memoria Descriptiva, por lo que recomienda que el Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE este a cargo de la elaboración del expediente del adicional de obra, debido a que no es de mayor complejidad y cuenta con el personal idóneo para realizarlo.

Que, mediante Carta de Gerencia Técnica N° 012-2015/SERPAR LIMA/SG/GT/MML, de fecha 12 de Enero, y considerando que es potestad de la Entidad definir quién estará cargo de la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional, en el marco del artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 207° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha considerado pertinente designar al Contratista, CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, para la elaboración del respectivo expediente técnico, en atención a que cuenta con información actual sobre el estado de la Obra así como con los especialistas pertinentes, que facilitarán que los expediente técnico respectivo se elabore a la brevedad.

SERVICIO DE PARQUES
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
04 FEB 2015
RECIBIDO

RECEPCION
SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
GERENCIA TECNICA
04 FEB 2015

CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE
Ing. Maria del Pilar Acosta A.
CIP. 53898
Residente de Obra
21/01/15

CONSORCIO BRAVAJAJ
Arq. Patricia Olivera Montero
CAP. 3544
Jefe de Supervisión
21/01/15

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Jorge Hidalgo Herrera
Secretario General
Municipalidad Metropolitana de Lima

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Juan F. Ledesma Gómez
GERENTE
Gerencia Administrativa

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Marta Mercedes
DIRECTORA
Oficina de Asesoría Legal

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
Vº Bº
Marta Mercedes
DIRECTORA
Oficina de Asesoría Legal

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA Telef.: 433-1635 / 433-1546 fax: 433-1650

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
SUB GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
04 FEB. 2015
RECIBIDO

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
04 FEB 2015
RECEPCION

Que, mediante Carta N° 007-2015-RL CPM, de fecha 19 de Enero del 2015, del representante legal del Contratista, CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, entrega a la Supervisión de Obra, el **EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL-DEDUCTIVO VINCULADO DE OBRA N° 06**, correspondiente a la Acción N° 06, suministro e instalación de árboles, de acuerdo al Artículo 207° del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante Informe N° 020-2015-SERPAR-MML/SUP-CONSORCIO BRAVAJAL-PEOM JS, de fecha 20 de Enero de 2015, la Jefa de Supervisión de Obra, señala en el punto IV Conclusiones del Adicional de Obra N° 06, que luego de efectuar el análisis correspondiente a través de la revisión de los documentos técnicos contenidos en el Expediente del Adicional de Obra - Deductivo Vinculado de Obra N° 06, considera Conforme y recomienda a la Entidad la aprobación vía resolutive; así mismo indica que se encuentra contemplado en los Artículo N° 41 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 200 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Considerando que el presupuesto Adicional de Obra N°06 cuyo monto asciende a **S/.2,277.86** (Dos mil doscientos setenta y siete con 86/100 nuevos soles), se debe restar el presupuesto Deductivo Vinculado de Obra N°06 ascendente a la suma de **S/.11,209.29** (Once mil doscientos nueve uno con 29/100 nuevos soles), resultando un Deductivo Neto de Obra N°06 de **S/. - 8,931.43** (Ocho mil novecientos treinta y uno con 43/100 nuevos soles), representando el 0.14 % del contrato original, por lo que No requiere certificado de disponibilidad presupuestaria debido a que no se incrementa el monto contractual, el mismo que resulta necesario para la culminación de la obra.

Que, mediante informe N° 101-2015/SERPAR LIMA/SG/GT/MML, de fecha 21 de Enero del 2015, el Gerente Técnico de SERPAR LIMA, recomienda emitir el acto resolutive que aprueba el **EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL-DEDUCTIVO VINCULADO DE OBRA N° 06**, la cual cuenta con opinión favorable de la supervisión de Obras CONSORCIO BRAVAJAL.

Que, con el informe del visto, la Gerencia Técnica, considera procedente la solicitud del **EXPEDIENTE TECNICO DEL ADICIONAL-DEDUCTIVO VINCULADO DE OBRA N° 06**, de la obra "CREACION DEL PARQUE DEL MIGRANTE, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PRIMERA ETAPA, PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN PROCESO EXONERADO" - Provincia y Departamento de Lima, no siendo necesario la Certificación presupuestal.

Que, conforme con lo establecido en el artículo 5° del Reglamento, el Titular de la Entidad es la más alta autoridad ejecutiva en los organismos públicos.

Con la visaciones de la Gerencia Técnica, Oficina de Asesoría Legal y la Gerencia Administrativa.

SE RESUELVE:

PRIMERO.- Aprobar el Expediente Técnico del Adicional de Obra N° 06 y Deductivo Vinculado de Obra N° 06, que corresponde a la Acción N° 06, suministro e instalación de árboles, de la obra "CREACION DEL PARQUE DEL MIGRANTE, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PRIMERA ETAPA, PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN PROCESO EXONERADO", Provincia y Departamento de Lima y, cuyo presupuestos Adicional ascienden a **S/. 2,277.86** (Dos mil doscientos setenta y siete con 86/100 nuevos soles), y **S/. 11,209.29** (Once mil doscientos nueve uno con 29/100 nuevos soles), respectivamente, elaborado por el contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, que cuenta con la revisión y conformidad de la Supervisión de Obra

SEGUNDO: Aprobar el presupuesto **Deductivo Neto de Obra N° 06**, de la obra "CREACION DEL PARQUE DEL MIGRANTE, EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA, PROVINCIA DE LIMA - LIMA, PRIMERA ETAPA, PARTIDAS NO COMPRENDIDAS EN PROCESO EXONERADO" - Provincia y Departamento de Lima, que asciende a la suma de **S/. - 8,931.43** (Ocho mil novecientos treinta y uno con 43/100 nuevos soles, incluido IGV), mismo que tiene una incidencia del 0.14 % del monto del contrato original, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

TERCERO: Disponer que la Gerencia Administrativa realice las acciones necesarias en relación a lo dispuesto en los artículos precedentes y disponga la suscripción de la Adenda al contrato respectivo, en los términos planteados en la presente resolución.

CUARTO: Notificar la presente Resolución al Contratista CONSORCIO PARQUE DEL MIGRANTE, Supervisión de Obra CONSORCIO BRAVAJAL, Gerencia Técnica, División de Proyectos y Supervisión de Obras, Gerencia

SERVICIO DE PARQUES DE LIMA
MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

Transcribe

A:

Para

NATALIO SANCHEZ N° 220 OF. 801 - JESUS MARIA DE LOS RIOS N° 1423-1546 fax: 433-1550

JORGE HURTADO HERRERA
Secretario General
SERPAR

[Handwritten signature]